

Schulprogramm SJ 21/22 bis SJ 25/26

Phase 0 Vorprojekt  
 Phase 1 Konzept  
 Phase 2 Durchführung  
 Phase 3 Implementierung  
 Stand 21.09.21

Bereich	Projekt	SJ21/22				SJ22/23				SJ23/24				SJ24/25				SJ25/26				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Weiterbildungen	Schwerpunkte	Gemeinsam & VRW	DigiZ & SeLe			Umwelt & Berufswahl	Umwelt & Berufswahl			Gemeinsam, VRW & Schulgarten	Gemeinsam, VRW & Schulgarten											
Lebensraum Schule	Prävention Gesundheit	Schwerpunkt: Andersartigkeit / Ausgrenzung																				
	Lehrplan 21	Fokus: Beurteilung (sumativ / formativ)																				
	Umgang mit Heterogenität	Umgang mit Heterogenität: Individuelle Lernförderung / Selbstmanagement																				
	Umwelt		Umweltwand & weitere							Ideensammlung	Planung PW			Vorstellung Projektwoch	Projektwoche							
	Gemeinsam		Kernpunkte finden	Zusammenstellung von Vorgehensweisen & Regeln		Umsetzung $\alpha$ $\beta$ $\gamma$ alle Stufen und laufende Evaluation																
	VRW (Vertrauen, Respekt, Wertschätzung)		Krisenmanagement, Event-Kalender erstellen für	Präsentation Kernpunkte																		
Lehren und Lernen	Rechtschreibung	(Schule Rüti, Sek Rüti)																				
	Fit für die digitale Zukunft	Einf. MS 365 und Windows 1. Stufe																				
	DigiZ	Kompetenzen PS/OS	Dossiers / Konzept /			Durchführung $\alpha$ 1.Kl.				Durchführung $\beta$ 1.Kl.				Durchführung $\gamma$ 1.Kl.								
	Selbständiges Lernen	Coaching Input	Erfahrungen mit Coaching in Atelierunterricht 3. Kl.			Durchführungen Coaching LPs $\alpha$ $\beta$ $\gamma$ 3.Kl., & Implementierung Atelierbetrieb 3.Kl.				Konzept Coaching ganzes Schulhaus				Start Coaching ganze Sek								
Aussenbeziehungen	Ext. Schulevaluation													Externe Schulevaluation								
	Benefiz-Anlass									Benefiz												
	Berufswahl	Idee: Time-out-Praktikum Realisation und Synergien mit LIFT-Projekt				Konzept: Time-out-				Umsetzung $\alpha$ Timeoutpraktikum				Konzept interne & externe BW-Kommunikation								
	Teamentwicklung	Teamanlässe																				
Organisations-Entwicklung	Sicherheitskonzept																					
Schulentwicklung	Schulsystem	2 Modelle (smart & best) erarbeiten				Modelle präsentieren Konzeptphase				Präsentationen / Meinungen / Anträge												